Дорожная карта внедрения Целевой модели наставничества в МАОУ СШ №3

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1	2	3	4	5
I. Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества				
1.1	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	03.06.2020	Балашова Е.И.	Приказ МАОУ СШ №3
1.2	Определение кураторов внедрения целевой модели наставничества в образовательных организациях (далее – кураторы внедрения ЦМН)	03.06.2020	Балашова Е.И.	Приказ МАОУ СШ №3
1.3	Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в МАОУ СШ №3	17.06.2020	Балашова Е.И.	Дорожная карта
1.4	Разработка положений о программе наставничества в МАОУ СШ №3	22.06.2020	Балашова Е.И.	Положение о программе наставничества
1.5	Разработка и утверждение распорядительных актов в МАОУ СШ №3, включающие: - сроки внедрения ЦМН в МАОУ СШ №3; - назначение ответственных за внедрение и реализацию ЦМН в МАОУ СШ №3 с описанием их обязанностей; - назначение ответственных за материально-техническое обеспечение программ наставничества в МАОУ СШ №3; - сроки проведения мониторинга эффективности программ наставничества; - планируемые результаты внедрения ЦМН в образовательной организации; - утверждение положения о программе наставничества и дорожной карты внедрения ЦМН в образовательной организации.	15.07.2020	Балашова Е.И.	Приказы МАОУ СШ №3
1.6	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества в 2020 г.	20.08.2020	Балашова Е.И.	Соглашения о партнерстве
1.7	Разработка и утверждение системы мотивации	20.08.2020	Балашова Е.И.	Распорядительные акты

	наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145			
1.8	Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей.	20.08.2020	Балашова Е.И.	Распорядительные акты
II. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения целевой модели наставничества				
2.1	Информирование УО о внедрении целевой модели наставничества	21.05.2020	Балашова Е.И.	Информационное письмо
2.2	Проведение установочного методического онлайн семинара для участников внедрения целевой модели наставничества	Июнь 2020	Бердникова Е.Г.	Проведение онлайн семинара размещение материалов на сайте МАОУ СШ №3
2.3	Изучение и реализация методических рекомендаций по разработке программ наставничества в образовательных организациях, разработанных ГБОУ ДПО НИРО, ГБУДО ЦЭВДНО	Июль-август 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Разработка программ наставничества ОО
2.4.	Разработка нормативных документов и программно-методических материалов для внедрения целевой модели наставничества на основе рекомендаций, разработанных ГБУДО ЦЭВД НО, ГБОУ ДПО НИРО	Июль-август 2020	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Нормативные документы, программно-методические материалы

2.5.	Разработка раздела сайта МАОУ СШ №3 для информационного сопровождения деятельности по внедрению целевой модели наставничества	Июль-август 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А. Киселева О.П.	Раздел сайта МАОУ СШ №3
2.6	Разработка программы мониторинга реализации целевой модели наставничества на уровне МАОУ СШ №3	Август-сентябрь 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Программы мониторинга
2.7	Формирование информационных банков на уровне муниципалитета: — перечень партнерских организаций — база наставников — база программ наставничества — база кураторов внедрения модели наставничества	В течение всего периода реализации	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Информационные базы
2.8	Популяризация ЦМН через муниципальные СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций – участников ЦМН	В течение всего периода реализации	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А. Киселева О.П.	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
III.Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий				
3.1	Обеспечение условий для обучения педагогических работников, наставников и кураторов по программам ДПО и программам ППМ, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	В соответствии со сроками реализации программ	Бердникова Е.Г.	Получение педагогическими работниками, наставниками и кураторами соответствующих документов
3.2	Организация участия в программах повышения профессионального мастерства педагогических работников, участвующих в реализации ЦМН	В течение всего срока реализации	Бердникова Е.Г.	Реализация программ
III.Внедрение целевой модели наставничества в МАОУ СШ №3 в 2020 г.				
4.1	Подготовка условий для запуска программы	Июль-август 2020	Балашова Е.И.	Нормативное обеспечение

	наставничества			Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение Организации – партнеры
4.2	Формирование базы наставляемых в 2020 – 2021 учебном году	1-15 сентября 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
4.3	Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2020 – 2021 учебном году (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов)	15-30 сентября 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2020 – 2021 учебном году, подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых
4.4	Организация обучения наставников	В соответствии с графиком ГБОУ ДПО НИРО	Бердникова Е.Г.	Получение педагогическими работниками, наставниками и кураторами соответствующих документов
4.5	Формирование наставнических пар или групп	До 30 сентября 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
4.6	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство;	В соответствии со школьными программами	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Реализация программ наставничества

	- пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	наставничества		
4.7	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
IV. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов				
5.1	Участие в тематических мероприятиях муниципального, регионального уровня, направленных на популяризацию роли наставника с 2021 г.	В течение всего срока реализации	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Комплекс тематических мероприятий
5.2	Обобщение актуального опыта наставничества на базе района в рамках семинаров, конкурсов, публикаций.	В течение всего срока реализации	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Материалы обобщения опыта
V. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
6.1	Осуществление персонифицированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества	Сентябрь-декабрь 2020	Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества
6.2	Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества	Сентябрь-декабрь 2020	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и

				иных причастных к программам лиц
6.3	Представление Мониторинга процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145): — Оценка качества реализации программ — наставничества; — Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества;	В соответствии со сроками Министерства образования	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Оформлены и обобщены материалы в соответствии с приложением 2 к методическим рекомендациям
VI. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
7.1	Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: - контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; - контроль проведения программ наставничества.	01.06-31.12.2020	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Предоставление контрольно-аналитических материалов лицам, ответственным за внедрение ЦМН в муниципалитете
7.3	Подготовка предложений по совершенствованию системы внедрения целевой модели наставничества на уровне образовательной организации	Декабрь 2020	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Информационное письмо
7.4	Разработка плана мероприятий реализации целевой модели наставничества на период с 2021 г. по 2024 г. на основе регионального плана	30.12.2020	Балашова Е.И. Бердникова Е.Г. Ватулина Н.А.	Разработан и утвержден план мероприятий